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一、项目概况
（一）项目背景 

为助力乡村振兴，不断扩大县城绿色空间，改善县域环境面貌、提升县城文化品位，根据县上安排计划对县城王家隧道口至民俗路路口行道树进行移除或更换，并在县城南区栽植迎客松、云杉等花卉树木，进一步提升城市形象，促进县城经济和旅游业高速发展。

项目资金申报

2021年7月14日，东乡县园林绿化中心向东乡县人民政府提交了《东乡县县城王家隧道口至民俗路路口行道树及县城南区提升改造绿化工程》（东园林发〔2021〕37号），截止2021年12月31日，该项目资金未下达。
项目绩效目标

㈠总体目标
通过项目实施，在县城内栽植行道树，提升了县城道路的景观，同时给行人提供乘凉休憩的遮阴树，促进县城的发展，改善了当地群众的人居环境。
㈡项目设立依据

⒈立项依据

立项依据为东乡县《县政府第126次常务会议纪要》（东乡府纪〔2021〕26号），会议讨论研究了县园林绿化中心提交的《关于研究审定东乡县县城王家隧道口至民俗路路口行道树及县城南区提升改造绿化工程实施方案的请示》。

⒉项目可行性

全面提升县城道路的景观特效，提高县城的生态环境。

⒊项目合理性

实施东乡县县城王家隧道口至民俗路路口行道树及县城南区提升改造绿化工程，以有效改善东乡县县城道路景观，带动区域发展，提升周围的生态价值，为广大人民群众创造一个净洁、优美、舒适、方便的旅游过度空间，为创建生态园林城市提供有力的支撑。
㈢项目目标设定情况

投入资金128.549万元，至2021年11月13日，完成栽植法桐612棵，县城南区栽植迎客松、云杉、五彩锦带、丁香、连翘、月季、黄木香和榆叶梅等苗木，种植三叶草2300㎡。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

 截止2021年12月31日，该项目资金未下达。
项目财务管理情况

该项目自2021年10月25日开工建设，2021年11月13日完工，截止2021年12月31日该项目资金未下达。
（三）项目组织实施情况
为确保建设项目“质量、安全、进度、投资、效益”控制目标的实现，东乡县园林绿化中心依据制定的《建设项目项目法人规章制度》，严格执照建设程序依法组织工程建设，严格实行“四制”管理，即“项目法人负责制”、招标承包制“、工程建设监理制和合同管理制”，由单位法定代表人出具《项目法人授权委托书》委托专人作为项目管理人，进驻施工现场进行工程现场管理，单位业务股负责工程项目前期、准备、实施、竣工全过程中有关勘察、设计、招标、验收等工作，财务股负责建设资金申请和拨付。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况

本项目已实现约定服务范围全覆盖，各参建方、承包方实际服务范围达到合同约定数量，并已经验收。

目标质量完成情况

本项目竣工验收时苗木成活率、养护期满移交时苗木成活率、苗木修剪、病虫害防治、施肥与淋水等服务均已实现合同约定目标。
（三）目标效益完成情况
1.社会效益：

通过该项目的实施，改善居民的生存环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进东乡县社会和谐发展，增强东乡县的现代化城区魅力，改善招商引资的环境，东乡县的实施和发展也会全面的活跃起来。

2.生态效益： 

环境状况的优劣直接影响到一个地区经济和社会的健康发展，同时也是衡量一个地区人民生活水平和文明程度的重要标志。在发展经济的同时，始终坚持把环境保护工作摆在重要位置，积极采取有效措施，不断强化环境实施，坚持不以牺牲环境为代价换取经济的发展。本项目建成后，使项目区域周边居民生活环境得到极大的改善，公用设施、基础设施得以完善。

经济效益：

本项目建成后，随着城镇建设，改善基础设施环境，增加客流量，将吸引更多的商业投资进入该项目周边地块开发发展，促进商贸业的发展，从而对东乡县的经济实施发展起推动作用

满意度：

对于社会公众或服务对象满意度，当地居民对本项目满意度较高。
四、自评结果
东乡县县城王家隧道口至民俗路路口行道树及县城南区提升改造绿化工程于2021年度按设计完成建设，并根据东乡县县城的自然环境选择了适宜东乡生长的法国梧桐等乔灌木，打造形成园林绿化景观带，使司乘人员感到“人在车中坐，车在画中行”。该项目的建成有效保护公路基础设施，提升县城环境质量，提高县城品味，为县城旅游增加一道靓丽的风景线。本项目目标明确，管理基本到位，资金使用规范，能按照项目规定的时间有序地完成各项目标任务。
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